MUNICIPALIDAD DE: NEBAJ, DEPARTAMENTO DEL QUICHE

REPORTE DE EJECUCION DE PROYECTOS DE ARRASTRE (ACTIVO INTANGIBLE)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Cifras expresadas en quetzales)

Ejecucucion X ‘e Avance Financiero % Avance
No | Cédigo lNom-kfre v No. De | Fechadel No. de Fecha de Fuentes de . Fecha ) Fef:ha - Monto del Devengada Ejecucion Fisico (Real)
NOG Ubicacién de la Acuerdo | Acuerdo ; S Contratista L Finalizacio S Devengada
SNIP Contrato | Contrato - A Financiamiento Inicio Contrato Ejercicios P Valor % al 31
Obra Municipal | Municipal n . Ejercicio 2017 Fes
Anteriores Diciembre
MEJORAMIENTO CONSTRUCTOR
CALLE RURAL 331 31-0101-0004 [RA
- - 0, 0,
1 | 168273 [5158060 CANTON VITZAL, 14-2016 | 14/09/2016| 038-2016 | 20/07/2016 331 32-0101-0014 | CONSTRULEYV 17/10/2016| 23/12/2016 | Q 1,362,086.75 Q 629,965.12 | Q 629,965.12 100% 100%
NEBAJ. OUICHE A
MEJORAMIENTO
CALLE RURAL 331 31-0101-0004 INGENIERIA
2 | 169008 | 5157765 CANTON 12-2016 | 16/08/2016( 038-2016 | 20/07/2016 CLASICA Y DEL | 7/09/2016|26/01/2016| Q 199,625.00 Q 199,625.00 [ Q 199,625.00 100% 100%
331 32-0101-0017
BATZBACA FUTURO
NEBAJ. OUICHE
NVIEJURANITENTCO
CALLE RURAL 331 31-0101-0004 CONSTRULEYV
3 | 168663 | 5158001 (CANTON TU 010-2016 |16/08/2016( 038-2016 | 20/07/2016| 331 32-0101-0014 A 6/10/2016 | 19/11/2016| Q 402,450.23 Q 402,450.23 [ Q 402,450.23 | 100% 100%
SALINA NEBAJ, 331 32-0101-0015
MEJORAMIENTO
CAMINO RURAL ggi 2;:8181:882‘71 Ingenieria Civil y
4 | 172170 | 5219345 (DE ALDEA 16-2016 | 7/10/2016 | 038-2016 | 20/07/2016 331 31-0101-0004 Arquitectura  [17/11/2016| 16/03/2017| Q 1,322,957.00 Q 1,322,957.00 | Q1,322,957.00 | 100% 100%
SUMALITO A INCIARC
ALDEA 331 32-0101-0018
MEJORAMIENTO
CALLE RURAL
5 | 168255 | 5219043 [CANTON 13-2016 6/09/2016| 038-2016 | 20/07/2016 831 31-0101-0004 | CONSTRUCTOR 5/10/2016|26/01/2017 | Q 889,000.00 Q 877,150.00 | Q 877,150.00 100% 100%
331 32-0101-0014 A COMARI
JACTZAL, NEBAJ,
OUICHE
MEJORAMIENTO
CALLE RURAL 331 31-0101-0004 Ingenieria Civil y
6 | 169007 | 5157919 [CANTON 011-2016 |16/08/2016( 038-2016 | 20/07/2016 Arquitectura 6/09/2016| 6/01/2017 [ Q 873,000.00 Q 873,000.00 | Q 873,000.00 100% 100%
331 32-0101-0014
SALQUILITO, INCIARC
NEBAJ. OUICHE
MEJORAMIENTO
CAMINO RURAL Ingenieria Civil y
7 | 169010 | 5219531 | P ALDEA 016-2016 | 7/10/2016 | 038-2016 | 20/07/2016| 3ok 31-0101-0004 | "0 iectura | 18/11/2016 17/03/2017| Q1,014,341.00 Q 9550000 | Q 9550000 | 100%| 100%
SAJSIVAN A 331 32-0101-0018 INCIARC
ALDEA LAS PILAS
ANCDAT ADLICUIE
CONSTRUCCION
CENTRO DE ’ i 332 31-0101-0004 o o
8 | 169192 | 5219221 SALUD TIPO B 18-2016 7/10/2016| 038-2016 | 20/07/2016 332 32-0101-0014 YAVE JHIRE 28/10/2016 Q2,985,000.00 Q 2,133,502.75 | Q2,133,502.75 | 100% 100%

NEBAJ. OUICHE




