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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NUMERO CUARENTA Y CUATRO
GUION DOS MIL VEINTICINCO (44-2025). DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION
PUENTE VEHICULAR ALDEA SAJSIVAN, NEBAJ, QUICHE. CUENTADANCIA NUMERO T TRES

*_ GUION CATORCE GUION TRECE (T3-14-13).

En el municipio de Santa Maria Nebaj, Departamento de Quiché, a un dia del mes de septiembre del
afio dos mil veinticinco, NOSOTROS: Por una parte RAMON RAYMUNDO CETO, de cuarenta y
ocho afios de edad, casado, guatemalteco, Comerciante, originario y vecino del municipio de Santa
Maria Nebaj, y con residencia en las Cataratas camino a sector Sumalito de esta poblacion, con su
Documento Personal de Identificacion (DPI) con Cédigo Unico de Identificacion (CUI) nimero dos
mil quinientos treinta y seis, espacio noventa y dos mil setecientos nueve, espacio un mil
cuatrocientos trece (2536 92709 1413) extendido por el Registro Nacional de las Personas —-RENAP-
de la Republica de Guatemala, actuo en mi calidad de Alcalde Municipal del municipio de Santa
Maria Nebaj, del Departamento de Quiche, extremo que acredito mediante Acta de toma de posesion
numero cero cero tres guion dos mil veinticuatro (003-2024) del libro numero DCEQ-4920, de fecha
quince de enero del dos mil veinticuatro (15/01/2024), de la Municipalidad de Santa Maria Nebaj, del
departamento de Quiche y Acreditado con mi credencial y acuerdo de adjudicacion nimero diecisiete
guion dos mil veintitrés (17-2023) de fecha veintidés de Julio de dos mil veintitrés (22/07/2023),
extendida por el presidente de la Junta Electoral Departamental de Quiché, facultado para la
suscripcion del presente contrato de conformidad con los articulos 9 numeral 6 inciso a), 47 y 48 del
decreto numero 57-92 del Congreso de la Republica de Guatemala y sus reformas, Ley de
Contrataciones del Estado, por la otra parte el sefior: RAUL GUILLERMO RODRIGUEZ TAYLOR,
de sesenta y cinco afios de edad, casado, Ingeniero Civil, originario y vecino del municipio de
Quetzaltenango del Departamento de Quetzaltenango, sefialo para recibir notificaciones 72. calle 3a-
43 zona 11 colonia vista bella, Quetzaltenango, Quetzaltenango; con su Documento Personal de
Identificacion (DPI) con Cédigo Unico de Identificacién (CUI) nimero dos mil doscientos veintitrés,
espacio cincuenta y seis mil seiscientos cincuenta, espacio cero novecientos uno (2223 56650 0901)
extendido por el Registro Nacional de las Personas —RENAP- de la Republica de Guatemala,
actuando en calidad de Propietario y Representacién Legal de la entidad denominada
“CONSTRUCTORA RR”, calidad que acredito con copia simple legalizada de la Patente de
Comercio de Empresa inscrito en el Registro Mercantil con nimero de Registro ciento cincuenta y
cuatro mil cuatrocientos veinticuatro A (154424A), folio cuatrocientos noventa y dos (492), del libro
ciento diecisiete (117), de Empresas Mercantiles, extendida por el Registro Mercantil de la Republica
de Guatemala, con direccién comercial, 18 Avenida 4-74 Edificio los Andes Local 6, zona 3,
Quetzaltenango, Quetzaltenango, Inscrito en el Registro General de Adquisiciones del Estado, al
folio noventa y tres mil trescientos setenta y tres (93373), del libro de Inscripciones y en el Registro
Numero quince mil cuatrocientos ochenta y siete (15487) del Libro de Proveedores, en estatus
habilitado, segun Constancia de Inscripcion y Precalificacion como proveedor del Estado, con fecha
de ultima actualizacion veintiocho de enero del afio dos mil veinticinco, con vigencia hasta el once
de octubre del afio dos mil veintiséis, y Numero de Identificacion Tributaria (NIT) cuatro millones
setenta mil sesenta y dos (4070062); documentos que a nuestro juicio y de conformidad con la ley
son suficientes para suscribir el presente instrumento. Ambos manifestamos hallarnos en el libre
ejercicio de nuestros derechos civiles, ser de los datos de identificacién consignados anteriormente
y tener a la vista la documentacion relacionada, agregando que en lo sucesivo nos denominamos:
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“LA MUNICIPALIDAD” Y “EL CONTRATISTA”, respectivamente y por medio del presente
instrumento convenimos en celebrar CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA,
de conformidad con las siguientes clausulas: PRIMERO: BASE LEGAL: El presente contrato se
suscribe de conformidad con el Decreto numero cincuenta y siete guion noventa y dos (57-92), del
Congreso de la Republica “Ley de Contrataciones del Estado” en todos y cada uno de los articulos
que le son inherentes y su reglamento respectivo, Acuerdo Gubernativo Numero ciento veintidos
guion dos mil dieciséis (122-2016) y sus reformas; el Codigo Municipal Decreto numero doce guion
dos mil dos (12-2002) y sus reformas, acta de adjudicacion Numero cuarenta y cuatro guion dos mil
veinticinco (44-2025) calificacion y adjudicacion de oferta, de fecha veintidos de agosto del afio dos
mil veinticinco, (22-08-2025) de la junta de Cotizacion de la Municipalidad de Nebaj, Departamento
el Quiche, del punto tercero del acta numero treinta guion dos mil veinticinco (30-2025) de sesion
extraordinaria del Concejo Municipal, de fecha treinta y uno de agosto del afio dos mil veinticinco,
donde aprueba la adjudicacion total efectuadas por la junta de Cotizacion de “LA MUNICIPALIDAD”
y toda la documentacién que aparece en el expediente respectivo. SEGUNDO: OBJETO DEL
CONTRATO: El presente CONTRATO, "EL
CONTRATISTA", por parte de “LA MUNICIPALIDAD", para ejecutar el proyecto denominado:
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA SAJSIVAN, NEBAJ, QUICHE, mismo que se
ejecutara de conformidad con las especificaciones general y técnicas que obran en el expediente

tiene por objeto contratar los servicios de

respectivo y forma parte de este contrato, asi como los reglones de trabajo, cantidades, unidades de
medida, precio unitarios y totales de la obra, planocs, disefio y expediente que fue elaborado para la
realizacion de este trabajo, debiendo el contratista ejecutar los reglones de trabajos que se detallan
a continuacion.

CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA SAJSIVAN, NEBAJ, QUICHE
CANTIDAD UNIDAD DE PRECIO VALOR

No. 2025 RENGLON DE TRABAJO MEDIDA UNITARIO TOTAL

7 32.80 LIMPIEZA Y NIVELACION DE TERRENO | M2 Q_ 221.00 Q724880
2 1 TRAZO Y REPLANTEO TOPOGRAFICO | UNIDAD Q 4,068.00 Q  4,068.00
3 136 CORTE ESTRUCTURAL M3 Q 127.00 Q 17,272.00
4 23 MURO DE ENTRADA CORTE AA M3 Q 2,757.00 Q_ 63411.00
5 9 MURO DE ENTRADA, CORTE B-B M3 Q 3.150.00 Q  28.350.00
6 21 MURO DE SALIDA, CORTE A-A M3 Q 2,770.00 Q_ 58.170.00
7 6 MURO DE SALIDA. CORTE B-B M3 Q 3.420.00 Q  20,520.00

ARMADO Y FUNDICION DE LOSA T=20
8 328 sy BANGOE M2 Q 2,493.00 Q 81,770.40
9 2 VIGA PRINCIPAL 0.80M X 0.30M X 7.15M | UNIDAD Q 23,398.00 Q  46.796.00
10 |2 )E(nggm;;m INTERIOR (0.50M X 1.75M | \;\ipAD Q 7,450.71 Q 14.901.42
1|2 E'OAZE‘Q?MA EXTERIOR (DAMXTIM, | {ikiEat: Q 5,900.00 Q  11,800.00
12 |1 VIGA DE APOYO X-X, (4.10X1.20X0.30) | UNIDAD Q 31,120.00 Q  31.120.00
13 |1 VIGA DE APOYO Y-Y, (4.10X1.35X0.30) | UNIDAD Q 31.120.00 Q  31.120.00
14 |6 BARANDAL DE CONCRETO ARMADO | UNIDAD Q 5.318.00 Q  31.908.00
RELLENO CON MATERIAL GRANULAR
15 | 90 ek ot prgyieicy M3 Q 40450 Q  36,405.00
16 | 16 SENALIZACION HORIZONTAL M Q 44280 Q__ 7.084.80
17| 32.80 LIMPIEZA FINAL M2 Q_ 118.60 Q _ 3.890.08
| Total en letras: cuatrocientos noventa y cinco mil ochocientos . .
treinta y cinco quetzales con cincuenta centavos AT Q 495,835.50

TERCERO: VALOR DEL CONTRATO: Los trabajos que se detallan en la clausula anterior, segun
oferta presentada por el sefior RAUL GUILLERMO RODRIGUEZ TAYLOR, Representante Legal de
la Empresa mercantii denominada “CONSTRUCTORA RR”, del proyecto denominado
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA SAJSIVAN, NEBAJ, QUICHE, del Municipio de
Santa Maria Nebaj, del departamento de Quiché, tienen un valor global de: CUATROCIENTOS
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NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO QUETZALES CON CINCUENTA
CENTAVOS (Q 495,835.50), Obra que se ejecutara con recursos provenientes de fondos del
Consejo Departamental de Desarrollo de Quiché, segin CONVENIO EXTRAORDINARIO No. 095-
2025 de fecha diez de julio del afio dos mil veinticinco que incluye el impuesto al valor agrado (IVA)
&/ elcual se integra sobre la base del presupuesto detallado en la clausula anterior. CUARTO: FORMA
DE PAGO: La forma de pago se hara conforme lo estipula el Decreto Numero: 57-92, Ley de
Contrataciones del Estado en vigor y sus reformas, de la siguiente manera: A) PRIMER
DESEMBOLSO: el cual se realizara hasta por un veinte por ciento (20%) del valor Contratado, tal
como lo establecen los articulos cincuenta y ocho (58), y sesenta y seis (66), de la mencionada ley
y cincuenta y uno (51) de su reglamento; previa presentacion de la fianza de anticipo y el programa
de inversién de anticipo elaborado por “El CONTRATISTA’", debidamente aprobado por “LA
MUNICIPALIDAD"; y, B) SIGUIENTES DESEMBOLSOS: los cuales se realizaran conforme avance
fisico de la obra, con base al informe del avance fisico de la obra que efectuara el Supervisor de

Obras Municipal, hasta completar el cien por ciento (100%) del valor total del presente contrato, por
la “LA MUNICIPALIDAD”, de conformidad a los siguientes documentos: a) Factura Electrénica que
incluira el Impuesto al Valor Agregado -IVA- y recibo de caja, si fuese Factura Cambiaria; b) Fotocopia
del Contrato y Certificacion de la resolucion de aprobacion del Contrato por la autoridad
administrativa superior; ¢) Fianza de Cumplimiento de Contrato; d) Fianza de Conservaciéon de obra
o de calidad o de funcionamiento y, e) Fianza de Saldos Deudores. El Pago debera realizarse dentro
del plazo de treinta (30) dias posteriores a la fecha en que fuese completada la documentacion
descrita anteriormente, tal como estipula el articulo 62 de la Ley de Contrataciones del Estado.
QUINTO: INICIO Y ENTREGA DE LA OBRA: "El CONTRATISTA", se compromete a iniciar la obra
cuando asi lo considere conveniente “LA MUNICIPALIDAD” y se hayan cumplido los requisitos de

;f\ ley, previa suscripcion del Acta del inicio, asi como a entregar la obra en un plazo de cuatro (4)
[ c(t\éﬁ. meses calendario, contados a partir de la fecha de suscripcion del Acta de inicio de la Obra del
s . B proyecto denominado CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR ALDEA SAJSIVAN, NEBAJ,
"’ mg ~‘% QUICHE. SEXTO: CALIDAD DE MATERIALES: Si “EL CONTRATISTA" varia la calidad de los
R materiales o mezcla los mismos sera sancionado con una multa equivalente al 100% del valor que

representa la parte afectada de la negociacion, segun el articulo 86 de la Ley de Contrataciones del
Estado vigente, de igual manera se compromete a pagar salarios a sus trabajadores de acuerdo a
la escala de salarios establecida para el efecto, asi como a cubrir las demas prestaciones, quedando
exenta "LA MUNICIPALIDAD" de cualquier responsabilidad al respecto, quedando comprometido
ademas de presentar las pruebas de laboratorio correspondientes. SEPTIMO: CASOS FORTUITOS
O DE FUERZA MAYOR: Si surgiere caso fortuito o de fuerza mayor que demore o impida la entrega
de lo pactado en los casos establecidos, “EL CONTRATISTA", debera comunicarlos por escrito a “LA
MUNICIPALIDAD", dentro del improrrogable plazo de diez dias de ocurrido el hecho, haciendo

mencion que “LA MUNICIPALIDAD", en ningiin memento cubrird indemnizaciéon alguna derivada de
casos fortuitos o de fuerza mayor. OCTAVO: GARANTIAS: "EL CONTRATISTA”, se obliga a
presentar a favor de “LA MUNICIPALIDAD", las fianzas siguientes: A) DE ANTICIPO: la cual cubrira
el cien por ciento del mismo, la garantia podra reducirse en la medida de que se amortice el valor
del anticipo, cubriendo siempre el maximo del saldo deudor y estard vigente hasta su total
amortizacion. Si “EL CONTRATISTA”, no inicia la obra o no invierte el anticipo recibido de acuerdo a
las estipulaciones contractuales, pagara el interés calculado con la tasa activa a que se refiere el
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articulo sesenta y seis (66), de la Ley de Contrataciones del Estado, sobre el anticipo recibido o lo
reintegrara a “LA MUNICIPALIDAD". B) DE CUMPLIMIENTO: Esta debera cubrir el 10% del valor
del Contrato, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el contrato, la cual
estara vigente hasta que LA MUNICIPALIDAD extienda la constancia de haber recibido a entera
satisfaccion el proyecto objeto de este contrato. De conformidad al articulo 65 de la Ley de
Contrataciones del Estado, y articulos 55 y 56 de su Reglamento. C) DE CONSERVACION DE
OBRA O DE CALIDAD O DE FUNCIONAMIENTO: Equivalente al quince (15%) del valor original
del contrato que permanecera vigente durante un periodo de dieciocho (18) meses para cubrir las
fallas y defectos que resulten por causas imputables a “EL CONTRATISTA" en la ejecucion de la
obra, debido al procedimiento técnico empleado; esta fianza debera presentarse previo a la
cancelacién de la fianza de cumplimiento y como requisito previo a la liquidacién del contrato. De
conformidad con el articulo 67 de la ley de Contratacion del Estado y sus reformas. D) DE SALDOS

DEUDORES: Esta fianza debera cubrir el 5% del valor original del Contrato y se otorgara
simultaneamente con la fianza de conservacion de la obra, por “EL CONTRATISTA”, su finalidad es
la de garantizar el pago de los saldos deudores que pudieran resultar a favor de ‘LA
MUNICIPALIDAD", de la entidad correspondiente, o de terceros en la liquidacion correspondiente,
de conformidad con lo que estipula el articulo 68 de la Ley de Contratacion del Estado y sus reformas.
NOVENO: FORMALIDADES: Las fianzas a que se refiere la clausula anterior, deberan hacerlas
efectivas “EL CONTRATISTA", mediante pélizas emitidas por instituciones legalmente autorizadas
para operar en la Republica de Guatemala. DECIMO: DECLARACION JURADA: “EL
CONTRATISTA", declara bajo juramento de ley que, tanto él como su representada no son deudores
morosos del Estado ni de ninguna de las entidades e instituciones a que se refiere el articulo uno
(1), de la Ley de Contrataciones del Estado Decreto Nimero 57-92 y sus reformas, y que de igual

f’m manera no se encuentra comprendido dentro de las prohibiciones y limitaciones contenidas en el
"{ 5 Q?“- articulo ochenta (80), del mismo cuerpo legal, para el efecto ha presentado documento suscrito ante
:r_-j g}_d: ‘;‘%.‘ notario habil, debiendo presentar ademas constancia de pago del Impuesto al Valor Agregado IVA,
i @ & elmpuesto Sobre la Renta ISR. DECIMO PRIMERO: INSPECCION, RECEPCION, LIQUIDACION

3 ;a Y FINIQUITO: A) “EL CONTRATISTA", permitira que en cualquier momento el Supervisor de Obras

Municipales nombrado por parte de “LA MUNICIPALIDAD” o el Encargado de la Direccién Municipal
de Planificacion, DMP, inspeccione las instalaciones, actividades y trabajos que se realizan y
relacionan e instruira a su personal para que atienda a las personas mencionadas proporcionandoles
la informacién que se requiera. B) "EL CONTRATISTA", dara aviso a “LA MUNICIPALIDAD", como
(ai supervisor de obras municipales, por escrito cuando los trabajos se encuentren totalmente

inalizados, quienes haran la inspeccion final dentro de los quince dias habiles siguientes, contados

a partir de la fecha de recepcién del aviso, suscribiéndose el acta respectiva si los trabajos se
encuentran satisfactorios, caso contrario se hara constar en la misma las correcciones, enmiendas
o trabajos, que debera ejecutar "EL CONTRATISTA" debido a dolo o culpa de su parte.
Posteriormente si se han corregido los errores mediante Ios tramites correspondientes se recibiran

los trabajos y después se liquidaran los mismos a “EL CONTRATISTA”, previa entrega de la
documentacion pertinente. De conformidad con los articulos 55, 56 y 57 de la Ley de Contratacion
del Estado y 46, 47 y 48 de su reglamento y extienda el finiquito del presente contrato, autorizado
los pagos finales y ordenando la liquidacion y cancelacion de la fianza respectiva. DECIMO
SEGUNDO: CONTROVERSIAS: Los otorgantes convienen expresamente que cualquier diferencia
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reclamo o controversia que surgieren sera resuelta directamente con caracter conciliatorio, Pero si
no fuere posible llegar a un acuerdo la cuestiéon o cuestiones a dilucidar, se someteran al Tribunal
Competente, que designe “LA MUNICIPALIDAD". DECIMO TERCERO: IMPUESTOS: “EL
CONTRATISTA", respondera por los impuestos derivados de este CONTRATO, que afecten a su
empresa. DECIMO CUARTO: SANCIONES: En caso de que "EL CONTRATISTA”, no cumpla con
el plazo sefialado en la entrega de la Obra, establecida en la CLAUSULA QUINTO, éste debera ser
sancionado con el pago de una multa por cada dia de atraso en la entrega de la obra, de acuerdo a
lo que invoca el tenor del articulo ochenta y cinco (85), de la Ley de Contrataciones del Estado en
vigor Decreto Numero: 57-92 sus reformas y su Reglamento. DECIMO QUINTO: TERMINACION
DEL CONTRATO: El presente CONTRATO, podra darse por terminado cuando ocurra cualesquiera
de las siguientes circunstancias: a) Por vencimiento del plazo en la entrega de la Obra, siempre y
cuando no se haya acordado prérroga alguna; b) Por rescisién acordada por el mutuo acuerdo de
las partes, de conformidad con la ley; ¢) Por caso fortuito o de fuerza mayor que imposibiliten el
cumplimiento de las relaciones contractuales establecidas; d) En caso de evidente negligencia de
“EL CONTRATISTA", o negativa de cumplir con sus obligaciones contractuales. En este caso “EL
CONTRATISTA”, pagara a “LA MUNICIPALIDAD", los dafios y perjuicios ocasionados. DECIMO
SEXTO: SUBCONTRATOS Y PROHIBICIONES: A “EL CONTRATISTA", le queda prohibido
expresamente bajo pena de nulidad, enajenar, ceder, traspasar, grabar o disponer en cualquier forma
parcial o totalmente los derechos provenientes del presente CONTRATO, exceptuandose la facultad
de subcontratar servicios para garantizar la relacién en la entrega de la Obra. DECIMO SEPTIMO:

Si“EL CONTRATISTA", renuncia al fuero de su domicilio, sera sometido a los tribunales competentes
que designe "LAMUNICIPALIDAD", si faltare a los compromisos pactados en el presente instrumento
legal. DECIMO OCTAVO: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: “EL CONTRATISTA’, se obliga a
cancelar a sus empleados los salarios establecidos en las escalas correspondientes aprobadas por
el Congreso de la Republica de Guatemala, asi como a cancelar las cuotas laborales y patronales
que afecten a su empresa en la ejecucién de la presente obra, ante el Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social IGSS, quedando por tanto exenta ‘LA MUNICIPALIDAD” de cualquier
responsabilidad al respecto. DECIMO NOVENOQ: ANALISIS DE GESTION DE RIESGOS EN
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AGRIP-: EI CONTRATISTA esta obligado a la efectiva
inclusion de las medidas de mitigacién o reduccion de riesgos que establece la guia de Andlisis de
Gestidn del Riesgo en Proyectos de Inversién Plblica -AGRIP-. VIGESIMO: MATRIZ DE RIESGOS
DEL CONTRATO: De conformidad con el articulo 16 del reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado y su reforma” Documento del proceso de Contratacién: para los casos de obra los
documentos de contratacion deberan incluir adicionalmente una matriz de riesgo...” en cumplimiento
con dicho  articulo la  Matriz de riesgo  se detalla de Ila manera

[0 1] = ) (= T
MATRIZ DE RIESGO
Evaluacién
No Tipo de riesgo Riesgo Dy ipcién Ci ienci Probabilida Severida Valor Nivel Respuesta Responsabl
a d (1-5) d (1-5) de de edela
riesg riesgo respuesta
-]
El contratista
debera de = Tener material
tener material Falta de | suficiente  en
suficiente en la | continuidad e existencia y
1. Falta de | obra yaqueen | de la obra por 2 2 4 BAJA prever la | Contratista
Materiales en algunos casos falta de escasez  con
la obra existe el des materiales en anticipacion
abastimiento la
de algun tipo construccion
de material
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La empresa
debera cumplir | Retraso en la Supervision
14, Calidad con la calidad obra por el 2 4 8 : constante  del Unidad
de material de los cambio  del H material ejecutora  y
materiales material utilizado en la contratista
obra
La Incumplimient L Coordinacién
1.2. Falta de | consideracion o de los 2 2 4 ‘ entre la unidad | Unidad
supervision es nacesarias renglones de & ejecutora ¥ ejecutora  y
1 Ejecucion técnica de la | enlaobra trabajo segun B contratista para | contratista
obra estudio 2 las
técnico, mala - | supervisiones
calidad de la R téenicas
obra T il
Debido a Ia
época de la | Incumplimient
1.3. Cambio | lluvia, la obra o en plazo
Climatico puede verse establecido de 5 3 15 MEDIAN Menitorear las Unidad
afectada en la obra segin A condiciones ejecutora y
sus el contrato climatologicas contratista
actividades de
las constantes
lluvias
No respetar os
2 Incumplimie renglones de | Rescision del Seguimientc a
nto de | trabajo Contrato o 1 4 4 las Unidad
renglones de | establecido en aplicaciéon de especificacione ejecutora
trabajo el contrato de finanza 5 técnicas
2 Contratacion la obra establecidas
21 Riesgo que el Cumplimiento
Incumplimient | contratista no | Sanciones con el
o de tiempo | ejecute en | economicas 1 4 4 cronograma de | Contratista
de ejecucién | plazo ejecucion de la
de obra contractual obra
Que el
La empresa contratista
3. Falta de debera solicitar Incumplimient cumpla con la
solicitud de | ordenes de | o del contrato 1 4 4 legislacion Contratista
ordenes de | cambio de ser solicitando  la
cambios necesarios en aprobacion  de
la obra con ordenes de
anticipacion cambio antes
de ser
ejecutadas
El  supervisor Coordinacion

entre la unidad
ejecutora ¥
contratista para | Unidad

3 Administrativo a1 de obras de la
Actualizacion Unidad
y llenado de | Ejecutora y | Incumplimient

libro Constructora o del contrato 2 3 6 las ejecutora  y
electronico de debera llenar y supervisiones contratista
Bitdacoras de | firmar Técnicas

la obra constantement llenado del libro

e el libro de
bitaceras de la

electronico de
bitacoras de la

obra obra
El contratista Cumplimiento
no solicita con el

3.2 Falta de estimaciones
solicitud de | fisicas para Incumplimient
astimaciones pago y espera o del contrato 1 2 2
de avances | ejecutar el
fisicas para 100% de la

cronograma de
ejecucion de la
obra ¥ Contratista
solicitudes de
pago conforme

pago obra para avance fisico
requenr el
pago
3.3. Tiempo | El contratista y
de entrega | unidad = /|
documentacio ejecutora I - | Coordinacion
n final para la | debera ‘| entre la unidad
recepcion de | entregar la Incumplimient | ejecutora ¥ Unidad
\ la obra documentacid o del contrato 1 3 3 | contratista para ejecutora y
n  requerida || larecepcion de contratista
N para poder BRI |2 obra
* racepcionar la =
E? cbra en el == |
..J‘ tiempo Wl
A estipulado et

ETZ4

.

)
52
i MATRIZ DE RIESGO DE LA EMPRESA
}éf No. Tipo de riesgo Riesgo Descripcién Consecuencia Probabilida Evaluacién Respuesta Responsabl
/ d (1-5) edela
Severidad Valor Nivel Pspuosty
(1-5) de de
riesgo riesgo
Grupes 2l Contemplar
sociales P posibles
expresan  su |ot= manifestacione
Manifesta inconformidad Retraso en el i s manteniendo
1 Socigles cién en hacia el | abastecimiento 2 1 2 la bedega Contratista
carretera gobierno de materiales abastecida de
s impidiendo el de construccion materiales de
transito construccion y
vehicular  en contemplar
carreteras rutas altemas
Emplear
Manipula técnicas Lesiones leves Capacitacién al
cion de incorrectas  al o graves del 3 2 6 personal antes Contratista
herramie utilizar personal del inicio de la
nta herramienta obra

Golpeado por | Lesiones leves
Manipula proyeccidn de o graves del 3 1 3
cién de particulas o personal
maquinari | fragmentos
a

Operador de
maquinaria Contratista
capacitado,
delimitar el area
de trabajo

ADMINISTRACION 2024-2028




MuniNeba;j
M

Golpeado Golpeado por | Lesiones leves | Operader de
2 Operacionales s por | elementos de | o graves del ; maquinaria
maquinari | maquinaria personal 2 1 2 BAJA | capacitado,
a | delimitarel drea | Contratista
| de trabajo
La maquinaria Contemplar
Maquinari puede sufrir Retraso en el desde el inicio
a con | dafios cronograma 4 3 12 MEDIA | del Caontratista
desperfec | mecanicos establecido NA mantenimiento
tos de dicha
maquinaria
Errores Que el
involuntarios Adendas en los contratista
que hayan | documentos del cumpla con la
Errores quedado en los proceso: MEDIA legisiacion Ce
en estudios ampliacion del NA solicitando  la
planificaci prevics, plazo del 3 4 12 aprobacion de
3 Administrativos on de unidades, procaso ordenes de
proyectos especificacione precontractual, cambio antes
s, descripcion | afectado el de ser
del proyecto, tiempo total de ejecutadas
estudios ejecucion
previos, anexos
técnicos
Realizar
| monitores
Derrumbes de o constantes para
taludes sobre | Retraso en el ; | verificar las
camino que se | cronograma 2 3 8 Baja | condiciones de | Contratista
Deslizami esta trabajando establecido Y | los taludes
ento  yfo
derrumbe
s Escombros, Personal con
4 Naturales taludes sobre el | Lesiones laves usa obligatorio
personal  gue o graves del de Equipo de
labora en la | personal 3 3 ] ‘BAJA | Proteccion Contratista
obra | Personal
Tormenta Fuertes lluvias Retraso en el Verificar las
8, en la zona | cronograma cendiciones del
huracane pueden dafar establecido 5 4 20 ALTO clima antes de Contratista
H y la base de la realizar los
depresion construcciéon trabajos de
es debido a la base de Ia
tropicales escerrentia construccién
superficial

VALORACION DE RIESGOS (PROBABILIDAD/IMPACTO)

NIVEL | PROBABILIDAD | DESCRIPCION
1 Dificil El evento puede ocurrir solo en los casos excepcionales.
2 Improbable El evento puede ocurrir en algin momento una vez al afio.
3 Posible El evento puede Ocurrir en algin momento dos veces al afio.
4 Probable El evento probablemente ocurriria en la mayoria de los contratos al
menos una vez al afo.
5 Se espera que el evento ocurra en la mayoria de los contratos mas
de una vez al afio.
NIVEL | SEVERIDAD | DESCRIPCION
1 Insignificante Si el hecho llegara a presentarse tendria consecuencia o efectos
minimos sobre el objeto del contrato
2 Menor Si el hecho llegara a presentarse tendria bajo impacto sobre el objeto
del contrato
3 Moderado Si el hecho llegara a presentarse tendria altas o efectos sobre el
objeto del contrato
4 Mayor Si el hecho llegara a presentarse tendria medianas impacto sobre el
objeto del contrato
5 Si el hecho llegara a presentarse tendria desastrosas consecuencias
o efectos sobre el objeto del contrato.
TOLERANCIA AL RIESGO
RANGO CRITERIO DESCRIPCION PRIORIZACION
1 Riesgo tolerable no requiere atencion |
A BASICO inmediata. Es gestionado razonablemente AR e
10.00 por la unidad ejecutora AR T
10.01 Riesgo que puede ser gestionado a través de
A GESTIONABLE | opciones entre unidad ejecutora y unidad MEDIANA
15.00 contratante.
15.01 Riesgo con mayor exposicion a no alcanzar ALTO
EN NO los objetivos, es necesario realizar
ADELANTE | TOLERABLE | sanciones, requiere atencién inmediata.
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VIGESIMO PRIMERO: COHECHO. Yo “EL CONTRATISTA" manifiesto que conozco las penas
relativas al delito de Cohecho, asi como las disposiciones contenidas en el capitulo Ill del titulo XIII

del decreto 17-73 del Congreso de la Republica, Cédigo Penal. Adicionalmente, conozco las normas
juridicas que facultan a la autoridad superior de la entidad afectada para aplicar las sanciones
administrativas que pudieren corresponderme, incluyendo la inhabilitacién en el sistema
Guatecompras. VIGESIMO SEGUNDO: APROBACION: Para que el presente CONTRATO, surta
sus efectos y obligue a ambas partes a su cumplimiento, es indispensable que, sea aprobada por la
autoridad superior, conforme lo sefiala los articulos nueve (9), y cuarenta y ocho (48), del Decreto
Numero: 57-92, Ley de Contrataciones del Estado y sus reformas. VIGESIMO TERCERO:
ACEPTACION: “‘LAMUNICIPALIDAD" y, “EL CONTRATISTA’, exponemos que en los términos a que
se refiere el presente CONTRATO, expresa e integramente aceptamos cada una de las veintitres
clausulas gue lo integran, el cual se encuentra contenido el presente documento y después de
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RAM UNDO CETO ' RAUL GUILLERMO DRIG TAYLOR
ALCALDE MUNICIPAL CONTRATISTA
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En el municipio de Santa Maria Nebaj, del departamento de Quiché, a un dia del mes de septiembre
del afio dos mil veinticinco, como Notario DOY FE que las firmas que anteceden son AUTENTICAS,
por haber sido puestas en mi presencia por los sefiores: a) RAMON RAYMUNDO CETO quien se
identifica con el Documento Personal de Identificacién —DPI- con Cédigo Unico de Identificacion -
CUI- numero dos mil quinientos treinta y seis (espacio) noventa y dos mil setecientos nueve (espacio)
un mil cuatrocientos trece (2536 92709 1413) extendido por el Registro Nacional de las Personas de
la Republica de Guatemala -RENAP-, y quien firma en calidad de Alcalde Municipal del municipio de
Santa Maria Nebaj, del departamento de Quiché y, b) RAUL GUILLERMO RODRIGUEZ TAYLOR,
quien se identifica con el Documento Personal de Identificacion —~DPI- con Cédigo Unico de
Identificacion -CUI- numero dos mil doscientos veintitrés (espacio) cincuenta y seis mil seiscientos
cincuenta (espacio) cero novecientos uno (2223 56650 0901), extendido por el Registro Nacional de
las Personas -RENAP-, de la Republica de Guatemala y quien firma en calidad de Propietario y
Representante Legal de la empresa denominada “CONSTRUCTORA RR”. Las representaciones
gue se ejercitan han sido acreditadas poniendo a la vista del infrascrito Notario la documentacion
legal correspondiente, la que es suficiente de conformidad con la ley y a mi juicio. Ambos
comparecientes, en las calidades con que actuan vuelven a firmar al pie de la presente acta de
legalizacion de firmas, junto al Notario, que, de lo relacionado, DA FE.
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