



ANEXO NO. 4
MUNICIPALIDAD DE: NEBAJ, DEPARTAMENTO DEL QUICHÉ
REPORTE DE EJECUCION DE OBRAS REALIZADAS POR CONTRATO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2016
(Cifras expresadas en quetzales)

NO	CODIGO SNIP	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA	No. DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACION	MONTO DEL CONTRATO	EJECUCION DEVENGADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	EJECUCION DEVENGADA DE EJERCICIO 2016	AVANCE FINACUMULADO DICIEMBRE I
												VALOR
1	189791	Mejoramiento Calle (Pavimento 5ta. Avenida, Canton Batzbaca, Nebaj, Quiche	09-2016.	18/07/2016	21-0101-0001	Construleyva	19/07/2016	30/08/2016	Q 598,495.00		Q 598,495.00	Q 598,495.00
2	190161	Construccion Muro de Piedra Aldea Salquil Grande Nebaj, El Quiché	17-2016	07/10/2016	21-0101-0001 Y 22-0101-0001	CONSTRUCTORA COMARI	07/10/2016	09/12/2016	Q 220,000.00		Q 220,000.00	Q 220,000.00
3	151624	Mejoramiento Calle 3ra. Calle zona 1 Canton Vipila, Nebaj.-			31-0101-0004, 32-0101-0015 y 32-0101-0017				Q 606,171.00		Q 606,171.00	Q 606,171.00
4	151623	Mejoramiento de la 4ta. Calle de la zona 1, cantpn Vipila, Nebaj, Quiche.-			31-0101-0014 y 0101-004				Q 481,997.85		Q 481,997.85	481,997.85

LUGAR Y FECHA: NEBAJ 30 DE DICIEMBRE DE 2016



Nebaj Cuna del Traje Típico más Bello del Mundo



FINANCIERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	% DE AVANCE FISICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016												
%													
100.00%	100.00%												
100%	100%												
100%	100%												
100.00%	100%												



Nebaj Cuna del Traje Típico más Bello del Mundo