

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE NEBAJ
DIRECCIÓN: CANTÓN BATZBACA, MUNICIPIO DE NEBAJ
HORARIO DE ATENCIÓN: 8:00 AM A 5:00 PM
TELÉFONO: NO TIENE TELEFONO
DIRECTOR: JACINTO MATÓM CETO
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 22-10-2018
CORRESPONDE AL MES DE: SEPTIEMBRE DEL AÑO 2018

CONTRATACIONES POR COTIZACIÓN Y LICITACIÓN

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	NO. DEL CONTRATO	MONTO TOTAL	PRECIO UNITARIO	COSTOS	RENLÓN	CARACTERÍSTICAS DEL PROVEEDOR		DETALLES DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN		CONTENIDO DEL CONTRATO	
						Nombre proveedor:	CONSTRUCTORA ER	NOG:	8744629	Proveedor Adjudicado:	CONSTRUCTORA ER
						NIT:	8744629	Fecha de presentación de ofertas:	07/09/2018	No. Del Contrato:	19-2018
			Q. 391.35	Q. 28,177.20	331 Construcción de bienes nacionales de uso común			Fecha de cierre de recepción de ofertas:	07/09/2018	Servicio Contratado:	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA XEVITZ, NEBAJ, QUICHE.
			Q. 2578.00	Q. 23,202.00				Características servicio:			Trabajos preliminares y excavación de cimentación de tanque Zapatillas Z-1 (1.35m x 1.35m x 0.3) Piso de concreto armado (7.50m x 7.50m x 0.25) Columnas C-1(0.30m x 0.30m x 2.75m) Muros de concreto armado Solera de corona (0.30 x 0.25m) Viga tipo V-1 (0.24m x 0.40m) Loza de depósito (espesor: 0.10m) Acabados del Depósito Banqueta perimetral (0.08m x 0.50m) Instalaciones hidráulicas del depósito Elaboración de zanjas para tuberías Colocación de tubería HG bajo asfalto Colocación de tubería (conducción y distribución) Tanque de captación Acometidas Domiciliares Caja de concreto y válvula de compuerta Relleno de zanjas para tuberías Caja de concreto de cloración Limpieza final del proyecto.
			Q. 1,054.00	Q. 59,287.50							
			Q. 2,976.70	Q. 26,790.30							
			Q. 1,322.50	Q. 80,302.20							
			Q. 450.00	Q. 11,880.00							
			Q. 1,213.40	Q. 16,016.88							
			Q. 855.80	Q. 47,282.95							
			Q. 99.00	Q. 17,325.00							
			Q. 309.75	Q. 4,956.00							
			Q. 7,974.40	Q. 7,974.40							
			Q. 63.14	Q. 37,884.00							
			Q. 1,242.80	Q. 12,428.00							
			Q. 109.97	Q. 65,982.00							
			Q. 38,330.94	Q. 38,330.94							
			Q. 2,351.36	Q. 4,702.72							
			Q. 4,579.84	Q. 9,159.68							
			Q. 15.68	Q. 9,408.00							
			Q. 11,606.23	Q. 11,606.23							
			Q. 2,304.00	Q. 2,304.00							
Cotización	19-2018	Q. 515,000.00								Plazo del Contrato:	4 MESES